Vértice Urbano | Visão Geral

Comercial e obras · dados até 31/12/2025

R$ 285,7 ...	79,1%	12,7%	R$ 15,9 Mi	11,3%	3
VGV vendido	VSO	Taxa de distrato	Custo acima do orçado	Estouro de custo	Prioridade alta

Pontos de atenção por empreendimento

Empreendimento	Padrão	VSO	Distrato	Estouro de custo	Desvio de avanço (p.p.)	Alertas	Prioridade
Edifício Horizonte	Econômico	72,7%	15,8%	22,3%	-17,8	3	Alta
Residencial Parque Verde	Econômico	82,3%	15,3%	17,8%	-17,6	3	Alta
Edifício Solar do Vale	Médio	90,7%	5,4%	11,4%	-3,2	2	Alta
Residencial Jardim das Flores	Econômico	77,8%	17,6%	7,5%	0,0	1	Média
Edifício Alto da Serra	Alto	60,5%	7,1%	10,2%	-0,5	0	Acompanhar
Edifício Mirante	Alto	83,7%	7,7%	7,9%	0,0	0	Acompanhar
Residencial Bela Vista	Médio	86,3%	9,9%	8,5%	-0,5	0	Acompanhar
Residencial Recanto	Médio	73,9%	8,5%	7,5%	-1,3	0	Acompanhar

Vértice Urbano | Comercial

Vendas e distratos · dados até 31/12/2025

Padrão: Todos


Cidade: Todos

Ano: Todos

R$ 285,7 Mi	665	79,1%	12,7%
VGV vendido	Unidades vendidas	VSO	Taxa de distrato


VSO por empreendimento

VSO por Empreendimento



Vendas por ano da venda

Ativas e Distratadas por Ano



Taxa de distrato: padrão × canal

Padrão	Digital	Imobiliária parceira	Plantão de vendas	**Total**
Alto	12,5%	8,1%		**7,6%**
Econômico	31,0%	10,6%	13,3%	**16,1%**
Médio	15,0%	3,5%	9,1%	**8,0%**
Total	**23,9%**	**8,1%**	**11,0%**	**12,6%**

Vértice Urbano | Obras

Custo e prazo · dados até 31/12/2025


Padrão: Todos

Empreendimento: Todos

R$ 141,0 Mi	R$ 156,9 Mi	11,3%	3
Custo orçado	Custo realizado	Estouro de custo	Obras atrasadas


Estouro de custo por empreendimento

Estouro de custo por Empreendimento



Estouro de custo por etapa da obra

Estouro de custo por Etapa



Avanço físico: previsto x realizado (%)

Previsto e Realizado por Mês

